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さくらマンション小松川　劣化診断・設計・工事スケジュール 2024年３月２日
象 地域設計

２７期 ２８期

 2024年  2025年

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

　　  ★      ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★

現地調査

○
回
収

集計・分析
アンケート設計 2week

●
内
容
検
討

＊目視調査

＊付着力強度試験

＊シール物性試験

＊中性化深度測定

工 事 （６～７ヶ月）準備

○
配
布

●
内
定

●
契
約○

見
積
り
依
頼

○
プ
レ
ゼ
ン

○
見
積
り
提
出

設計

○
１
次
選
定

公募準備

６社

劣化調査

現場監理バルコニー含

工
事
説
明
会

改善事
項検討

仕様書
作成 数量

調書

概算
工事費

＊週１回の現場定例打合せ

＊施工図チェック

＊現場確認・工程ごとの検査

＊完了検査 etc

下地補修

●
完
了外壁塗装

シール打替

屋上防水

高
圧
洗
浄

バルコニー防水

階段防水

鉄部塗装

数量承認 足場解体
前確認

検査スケジュール
アンケート内容

調査結果
アンケート結果

1 ２ ３ ４ ５

＊修繕積立金の
取崩し決議
＊工事会社の承認

工事会社選定

●
引
渡
し

工事会社選定サポート

●工事内容

●工事スケジュール ●内定
●検収長計との関係での

大規模修繕の想定予算

６

２
次
選
定

定
期
総
会

３社

●見積り合せ結果(金額)

●工事契約書


